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Yönetici Özeti
Türkiye, nükleer enerjiye geçiş amacıyla Rusya ile yürüttüğü müzakereler 
sonucunda bir Rus şirketi olan Rosatom’un Mersin Akkuyu’da bir nükleer 
santral kurmasına yönelik bir hükümetlerarası anlaşma imzalanmıştır.  Risklerin 
paylaşılması açısından bakıldığında Akkuyu modeli uç bir “ticari santral” 
modeline benzemektedir: finansal risklerin çok büyük bir çoğunluğu proje 
şirketinin üzerinde kalmaktadır. Fakat santrali kurmak üzere bu riskleri üstlenen 
elektrik şirketi gerçek bir özel şirket değil, mülkiyeti Rusya devletine ait olan 
bir kamu şirketidir.  Yani proje gelirlerinin proje maliyetini karşılamaması ve ek 
finansmana gereksinim doğması durumunda karşılıklı anlayış bu finansmanın son 
kertede Rusya devleti bütçesinden karşılanacağı şeklindedir.   Bir anlamda Akkuyu 
projesinde, başka ülkelerde ve ortamlarda oldukça zor ve karmaşık kurumsal 
mekanizmalarla çözülmeye çalışılan zor bir risk paylaşımı sorusuna görünürde çok 
kolay bir çözüm bulunmuştur:  bu çözüm tüm riskleri şirkete ve o vasıta ile Rusya 
devletine yüklemektir.  

Öte yandan finansal risklerin büyük bir bölümünün proje şirketine yüklenmiş 
olduğu durumlarda projenin ortalama maliyetinin  oldukça yüksek olması 
beklenir.  Oysa alım sözleşmesinde belirlenen sabit fiyat aşırı yüksek 
görünmemektedir.   Demek ki ya proje serbest piyasada oluşacak toptan satış 
fiyatlarının oldukça yüksek seyredeceği, ya da bir biçimde Rusya hükümeti 
bütçesi tarafından destekleneceği varsayımı altında yapılmıştır.  Genel kanı ikincisi 
yönündedir, yani bir anlamda bu projenin “siyasi” nitelikte bir proje olduğu ve 
Rusya hükümetinin yönlendirmesi ve desteği altında yapıldığına dair yaygın bir 
kanı var gibidir.

Projenin ekonomik ve toplumsal muhtemel sonuçlarını, daha somut olarak proje 
şirketinin proje uygulaması süresince davranış saiklerini irdelerken karşımıza 
projenin “ticari” bir proje mi yoksa siyasi nitelikleri öne çıkan bir proje mi olduğu 
sorusu çıkmaktadır, çünkü bu iki farklı varsayım farklı davranış biçimleri ima 
etmektedir.

Ticari bir şirket, oldukça yüksek bir miktarda finansal risk üstlenerek bir nükleer 
santral kurmak üzere girişimde bulunmaktadır.  Belirli bir süre için (her bir ünite 
için 15 yıl) üretilen elektriği yaklaşık yarısı bir sabit fiyat sözleşme altında kamuya 
satılacaktır. Elektriğin geri kalanı rekabete dayalı piyasa mekanizması içinde 
değerlendirilecektir.  Bu kısmi bir sabit fiyat sözleşmesi gibidir.  Bu tür bir sözleşme 
altında kamu yararı açısından önemli olan sorulardan birine verilecek cevap 
olumludur: sabit fiyat makul bir fiyattır, fazla yüksek değildir.  Gerek sabit fiyat 
sözleşmesinin, gerek piyasa mekanizmasının önemli özelliği, şirketi maliyetlerini 
en düşük düzeye indirmeye özendirmesidir çünkü fiyat verili iken maliyetteki 
her birim düşüş, kârda bir birim artış anlamına gelecektir. Kuşkusuz bunun çok 
olumlu yönleri vardır.  Örneğin proje şirketi yapım aşamasında gecikme olmaması 
için çaba gösterecektir. Proje yönetimi tedarik zincirinin zamanında işlemesi için 
elinden geleni yapmaya çalışacaktır. 
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Ancak kâr dürtüsünün güçlü olmasının ciddi olumsuz yönleri de vardır.  Nükleer 
santral projelerinde maliyet unsurlarının birçoğu güvenlik önlemleri ile ilgilidir. 
Maliyetleri azaltma güdüsünün güçlü olmasının en önemli olumsuz sonuçlarından 
biri, şirketin emniyet ve güvenlik konularına daha düşük önem verme potansiyeli 
olacaktır.   

Şirketlerin kâr dürtüsüne göre hareket etmeleri piyasa mekanizmasının en önemli 
özendirim mekanizmasıdır. Piyasaların etkin çalıştığı durumlarda şirketlerin kâr 
dürtüsüne göre hareket etmeleri toplumsal açıdan arzu edilir sonuçlar doğurur, 
bu öngörü piyasa mekanizmasını çekici kılan en önemli unsurlardan biridir. 
Bu öngörünün altında önemli bir varsayım yatar: şirketlerin faaliyetlerinin 
tüm sonuçlarının içselleştirilmiş olması yani bir başka ifade ile dışsallıkların 
olmaması.  Nükleer santral özelinde durum böyle değildir.  Herhangi bir arıza 
veya kaza durumunda santralin çevreye vereceği zarar, özellikle şirketlerin mali 
sorumluluğunun sınırlandığı durumlarda, şirketin kendi zararından çok daha 
yüksek olacaktır. Kendi zararı yatırım maliyetleri ve vazgeçilen kârdır.  Oysa 
topluma zararı çok daha yüksektir.  Bu nedenden dolayı şirketlerin yapım ve 
işletme aşamasında toplumsal refahı tümüyle gözeten bir davranış biçimi içinde 
olması beklenemez.  Zaten o yüzden yeterli güvenlik önlemlerinin alınması için 
mutlaka bir düzenleyici ve denetleyici bir otoriteye gerek duyulmaktadır.

Demek ki proje şirketinin ticari saiklerle harekete edeceği varsayımı altında 
Akkuyu modelinin nasıl sonuçlar vereceği özellikle emniyet ile ilgili denetimin 
nasıl yapılacağı ile sıkı sıkıya bağlı olacaktır.  Yani emniyet ve güvenlik riski 
unsuru ile finansal ve bunu çevreleyen düzenleme unsuru Türkiye’de özellikle 
yakından bağlantılıdır. Oysa Türkiye’deki ortamda düzenleme ve denetim unsuru 
ciddi zaaflar taşımaktadır. Bir kere düzenleme ve denetim çerçevesi konusunda 
yasal çerçeve eksiktir: Bugün uluslararası düzeyde kabul gören kurumsal model 
denetimin gerek hükümetten gerek denetlenecek şirketlerden bağımsız çalışacak, 
onları etkisi altında bulunmayacak bir özerk idari otorite tarafından yerine 
getirilmesidir.  Türkiye’de henüz bu otorite ortada yoktur.  Öte yandan denetimin 
yerine getirilmesi aynı zamanda ciddi insan kaynağı gerektirmektedir, Türkiye’de 
bu açıdan da ciddi eksiklikler vardır.  Bir yandan tüm risklerin şirket üzerinde 
olması, bir yandan tam da bu nedenle maliyet azaltma dürtülerinin çok güçlü 
olması, aynı zamanda denetim kapasitesinin sınırlı olması güvenlik açısından ciddi 
zaaflar içerebilecek bir bileşim gibidir.

Proje şirketi hakkında yapılabilecek bir başka varsayım, davranışlarının ticari 
saiklerin yanı sıra (veya büyük ölçüde) Rusya devletinin siyasi önceliklerine 
göre de şekillendiği biçiminde olabilir.   Siyasi saiklerin rol oynaması kısa 
dönemde projeyi Türkiye için daha avantajlı bir hale getirmiş olabilir.  Sonuç 
olarak Türkiye göreli az miktarda risk üstlenerek ve proje şirketinin üstlendiği 
risklere karşı da görece pahalı olmayan ve kısmi bir alım garantisi taahhüt 
ederek elektrik üretim kapasitesine ciddi bir ekleme yapabilmeyi öngörmektedir.  
Ancak orta ve uzun dönemde siyasi saiklerin varlığının ciddi bir ek risk olarak 
görülmesi gerekir.  Ticari saikler ile davranan bir oyuncunun farklı ortamlarda 
ne tür seçimler yapacağını tahmin etmek ve bu seçimlerin toplumsal refah 
maksimizasyonu ile uyuşmadığı durumlarda buna göre düzenleyici önlemler 
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almak en azından kavramsal olarak mümkündür.  Siyasi saiklerin mevcut veya 
egemen olduğu durumlarda ise oyunun dinamiklerine benzer biçimde hâkim 
olmak mümkün olmayabilir.  Siyasi gelişmelerin “normal” olduğu durumlarda 
bir sorun çıkmayacaktır.  Fakat düşük bir ihtimal ile olsa da siyasi gerginliklerin 
ortaya çıktığı durumlarda bu oyunun dinamikleri ve sonuçları olağan düzenleyici 
önlemlerin baş edemeyeceği ciddi belirsizlikler içerecektir.  Bu belirsizliklere karşı 
ne tür önlemler alınabileceği hakkında yerleşmiş bir bilgi birikiminin varlığından 
söz edilemez.   

Sadece finansal parametreler ile değerlendirildiğinde Akkuyu projesi Türkiye 
için avantajlı bir proje gibi görünmektedir.  Ancak bu parametrelerin özendirdiği 
davranış biçimleri ve Türkiye’nin denetim kapasitesinin yetersizliği de göz önünde 
bulundurulduğunda tüm riski şirketin üstlendiği bir nükleer projenin emniyet ve 
güvenlik zaaflarının olması yüksek bir ihtimal olarak ele alınmalıdır.  Burada temel 
sorun finansal değil kısa dönemde denetim için gerekli yasal ve beşeri altyapının 
bulunmaması, orta-uzun dönemde ise Türkiye’nin toplumsal mutabakata dayalı 
bir nükleer enerji politikasının olmamasıdır.
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1    Giriş

Son 50 yılda nükleer santrallere ilgi büyük dalgalanmalar göstermiştir. ABD’de 
nükleer santraller ilk olarak 1960’larda ve 1970’lerin ilk yarısında yapılmıştır.  
1980’lere gelindiğinde yeni nükleer santral yapımı hemen hemen durmuştur.  
Daha genel olarak gelişmiş ülkelerin önemli bir bölümü yaklaşık 30 yıl önce 
yeni nükleer santral yatırımlarına son vermiştir.  Son on yılda inşa edilmiş olan 
nükleer santrallerin hemen hepsi Japonya, Güney Kore, Çin ve Hindistan’da 
bulunmaktadır (Joskow ve Parsons, 2009).  

Nükleer santrallerin 1980’lerde gözden düşmesinin birçok nedeni vardır.  Son 
derece sermaye yoğun olan nükleer santrallerin ekonomik olması için, yılın önemli 
bir bölümünde (örneğin yüzde 85-90’ında) elektrik üretmeleri gerekir.  Halbuki 
1985’te ABD’de kapasite faktörü yüzde 58 idi (Joskow ve Parsons, s. 46).  Santral 
inşaat süreleri ve santral maliyetleri beklenenin çok üzerinde gerçekleşmiştir.  Bu 
maliyet artışının en önemli nedenlerinden biri güvenlik kaygılarının zaman içinde 
artmasıdır.  Özellikle 1979’da ABD’de Three Mile Island santralinde ve daha sonra 
1986’da Ukrayna’da Chernobyl santralinde meydana gelen kazalardan sonra 
güvenlik kaygıları nedeniyle hem hükümetlerin veya düzenleyici otoritelerin 
onaylarında gecikmeler yaşanmış, hem de santral tasarımlarında değişiklikler 
meydana gelmiştir.  

Bir yandan nükleer santral maliyetleri beklenenin çok üzerinde gerçekleşirken, 
özellikle 1980’lerde ve 1990’larda kömür ve doğal gaz fiyatları ya düşmüş ya da 
yavaş artmış, dolayısıyla kömür ve doğal gaz santralleri ekonomik olarak daha 
çekici hale gelmiştir.  Buna paralel olarak özellikle doğal gaz türbin teknolojisinde 
meydan gelen gelişmeler ve bu tür santrallerin görece ucuzlaması sonucu 2000’li 
yıllara gelindiğinde nükleer santraller ticari çekiciliğini büyük ölçüde yitirmiştir.  

Bu ekonomik gelişmelerin yanı sıra özellikle ABD ve Avrupa’da nükleer silahlara 
ve çevre sorunlarına karşı toplumsal farkındalığın gelişmesi ile nükleer teknolojiye 
karşı siyasal ve toplumsal bir muhalefet de oluşmuştur.  

Son olarak, 1990’larda ve 2000’li yıllarda elektrik sektörleri bir yeniden yapılanma 
sürecine girmiş, dikey bütünleşik tekelci üretim modelinin yerini rekabete dayalı 
piyasa modeli almaya başlamış, bu ise üretim faaliyetlerinin riskini arttırmış, 
yüksek sabit yatırım gerektiren nükleer santraller bu gelişmelerden özellikle 
olumsuz bir biçimde etkilenmiştir. Sonuç olarak dünya çapında nükleer üretim 
kapasitesine yapılan yıllık eklemeler 1980 ortalarında yaklaşık 30 gigawatt iken 
2000’li yıllarda bu sayı ortalama 4 gigawatt dolayına düşmüştür (Kessides, 2009: 
348).  

Son yıllarda nükleer santrallerin yeniden gündeme geldiği gözlemlenmektedir.  
Bunun nedenlerinden biri, muhtemelen mevcut nükleer santrallerin etkinliğinde 
sağlanan artışlardır. Örneğin 2000’li yıllarda ABD’deki nükleer santrallerin 
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performansında ciddi iyileşmeler meydana gelmeye başlamıştır.  Joskow’a (2006) 
göre nükleer santrallerin işletme ve bakım maliyetleri 1997-2005 arasında yaklaşık 
2.7 ABD senti/kWh düzeyinden 1.7 ABD Senti/kWh düzeyine inmiştir.  Santral 
kapasite faktörleri yüzde 60’lar düzeyinden yüzde 90’lar düzeyine çıkmıştır.  
Bu kadar dramatik olmasa da kapasite faktörlerinde küresel düzeyde de artış 
gözlemlenmiştir (Joskow ve Parsons, 2009, s. 47).

Aynı dönemde (en azından 2008 küresel krizine kadar) doğal gaz fiyatlarının 
da artış eğilimi içine girmesi mevcut santrallerin ticari fizibilitesini arttırmış, bu 
santrallerin ekonomik ömürleri hakkındaki algıların da değişmesine yol açmış, 
örneğin ABD’de birçok santral lisans sürelerinin uzaması için başvuruda bulunmuş 
ve bu başvurular kabul edilmiştir.  Fosil yakıtların fiyatlarındaki artış, yeni nükleer 
santral yatırımlarını da ekonomik açıdan daha çekici hale getirmiştir. 

Bir başka önemli etken, küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunlarına yönelik 
politikalar ile ilgilidir.  Nükleer santraller küresel ısınmaya yol açtığına inanılan 
karbon gazı salımına yol açmazken kömür ve gaz santralleri karbon gazı üretirler.  
Karbon üretimine sınır getirmeye çalışan bir politika çerçevesi içinde nükleer 
enerjiye dayalı elektrik üretimi daha temiz görülmektedir. 

Nükleer enerjiye yönelimin artmasının bir başka nedeni “enerji güvenliği” veya 
“enerji bağımsızlığı” kavramları ile ilgilidir.  Gerek Avrupa ülkelerinde gerek 
Türkiye’de bu kavram genellikle Rusya doğal gazına bağımlılığın azaltılması 
bağlamında kullanılmaktadır.  Doğal gaz ithalatına bağımlılığa duyulan endişe 
özellikle 2009 yılında Rusya’nın Ukrayna’ya doğal gaz arzını kesmesi ile daha da 
artmıştır. Sadece Avrupa değil, Japonya, Hindistan ve Çin gibi ülkeler de nükleer 
santralleri doğal gaza dayalı elektrik üretimine ikame olarak görmüşler, böylece 
doğal gaz ithalatını azaltmayı öngörmüşlerdir.

ABD özelinde nükleer santrallere ilginin artmasının bir başka nedeni de lisanslama 
süreçlerinin değiştirilmesi ve sadeleştirilmesidir.  Örneğin Nükleer Düzenleme 
Komisyonu (NRC) santral tiplerini onaylama yolunu seçmiştir.  Buna göre bir 
santral tipini (veya tasarımını) onayladıktan sonra aynı tasarım başka santral 
yapımında da kullanılabilmekte, her seferinde tasarım incelemesinden geçmek 
zorunda kalmamaktadır. 

Bu gelişmeler sonucunda, 2000’li yıllarda, en azından Japonya’da Fukushima 
santralinde meydana gelen kazaya kadar, birçok ülke nükleer santral yapımını 
yeniden gündeme alacağını veya nükleer santral yapımını durduran kararlarını 
gözden geçireceklerini belirtmiştir.  ABD bir adım ileri gitmiş ve 2005 yılında 
kabul edilen bir yasa ile nükleer santral yapımına bazı mali ve finansal destekler 
sağlamıştır.  Avrupa Birliği’nde 2007 yılında yayınlanan An Energy Policy for Europe 
adlı doküman, nükleer enerjinin düşük karbonlu en ucuz enerji kaynaklarından 
biri olduğunu vurgulanmıştır (European Commission, 2007, s. 16). 2010 yılında 
yayımlanan Energy 2020 (European Commission, 2010) adlı belgede, nükleer 
enerjinin katkısının “açık ve objektif” bir biçimde ele alınması gerektiği1 
vurgulanmıştır. Birleşik Krallık’ta 2008 yılında hükümet tarafından yayımlanan 
bir raporda nükleer enerjinin düşük karbonlu, ucuz, güvenilir ve güvenli olduğu 
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belirtilerek, karbon fiyatının hükümetin beklediği düzeylere ulaşması halinde 
nükleer santrallerin en ucuz elektrik üretme biçimi haline geleceği vurgulanmıştır. 
(BEER 2008).

Fukushima sonrası ise nükleer santrallere yaklaşımda yeniden ciddi bir değişimin 
ortaya çıkması muhtemeldir.  Nitekim Fukushima sonrası Avrupa Birliği’ndeki 143 
nükleer santralin her birinin 1 Haziran 2011 tarihinden başlayarak stres testinden 
geçeceği açıklanmıştır.2 Buna göre nükleer santraller 3 adımda değerlendirilecektir:  
Önce nükleer santral işletmecileri stres testine ilişkin anketi cevaplandıracaklar 
ve gerekli belgeleri teslim edeceklerdir.  İkinci adımda düzenleyici otoriteler birer 
ulusal rapor hazırlayıp bu cevapların inandırıcı olup olmadığını değerlendirecektir.  
Üçüncü adımda ise bir “akran değerlendirmesi” (peer review) yapılacak, ulusal 
raporlar bir uluslararası ekip tarafından değerlendirilecektir.  Bu ekipte bir Avrupa 
Komisyonu temsilcisi ile ulusal düzenleyici otoritelerden altı temsilci olacaktır.3   
Bu arada Almanya 30 Mayıs 2011’de zaman içinde tüm nükleer santrallerini 
kapatacağını açıklamıştır.4 İsviçre parlamentosu da 8 Haziran’da 2034 yılına kadar 
nükleer enerjiye son verme kararı almıştır. 13 Haziran 2011de İtalya’da yapılan bir 
referandumda yeni nükleer santral yapımına yönelik politikalar reddedilmiştir. 

Elektrik piyasaları küresel düzeyde bir yeniden yapılandırma süreci içindedir.  Bu 
yeniden yapılandırma sürecinin hedefi elektrik sektörünü rekabete açmak, bunun 
için gerekli düzenleyici önlemleri almaktır.  Türkiye’de de elektrik sektörü benzer 
bir yeniden yapılandırma süreci içinden geçmektedir.  Bu çalışmanın amacı nükleer 
santrallerin ekonomik özelliklerini ve finansal risklerini irdelemek, bu santrallerin 
elektrik piyasalarında ve süregelen yeniden yapılandırma süreçlerindeki yerini 
incelemek, nükleer santrallere yönelik finansman modellerini ve düzenleyici 
politikaları tartışmak ve bunun ışığında Türkiye’deki nükleer enerji politikalarını 
ve özel olarak Akkuyu projesini değerlendirmektir.  
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2-  Press Release IP/11/640: “After Fukushima: EU Stress tests start on 1 June”. 
3-  23 Haziran 2011’de yapılan bir basın açıklaması ile içinde Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa 
Birliği’ne komşu 7 ülkenin enerji bakanlığı temsilcileri ve nükleer enerjiden sorumlu ulusal otoriteleri, bu stres 
testi sürecine gönüllü bir biçimde katılacaklarını açıklamışlardır.   Dolayısıyla Türkiye de stres testi sürecine 
katılacağını taahhüt etmiştir.  http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/doc/20110623_stress_test_joint_
declaration_eu_neighbouring_countries.pdf 
4-  Daha bir yıl önce Alman hükümeti nükleer santralleri 2022 yılına kadar devre dışı bırakmayı 
hedefleyen 110 yıllık bir kararı askıya almıştı.  “Nuclear? Nein Danke”, the Economist, 2 haziran 2011.   
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2    Nükleer Elektrik 
Üretiminin Özellikleri

Bu bölümde nükleer santrallerin temel ekonomik özellikleri ve karşı karşıya 
olduğu riskler ele alınacaktır.  Bu risklerin bir bölümü (örneğin fiyat riski) başka 
yakıtlara dayalı santraller için de geçerlidir, fakat nükleer santrallerin sermaye 
yoğun olma özelliği bu fiyat riskine santrallerin hassasiyetini arttırmaktadır.  Bazı 
riskler ise nükleer santrallere özgüdür (örneğin atıklara yönelik politikalarda 
meydana gelebilecek değişiklikler).

2.1  Yüksek Sabit Maliyetler, Düşük Değişken Maliyetler

Nükleer santrallerin en önemli özelliklerinden biri, sabit maliyetlerin çok yüksek 
buna karşılık değişken maliyetlerin göreli düşük olmasıdır.  Örnek olarak Joskow 
ve Parsons (2009) tarafından hazırlanan aşağıdaki tablo gösterilebilir:

 

Bu tabloda nükleer, kömür ve gaza dayalı elektrik üretiminin inşaat maliyeti 
ile değişken maliyetlerin en önemli unsurlarından biri olan yakıt maliyeti 
gösterilmektedir.5 Görüldüğü gibi nükleer santralin “gecelik” inşaat maliyeti 
kömürün yaklaşık 2, gaz santralinin ise neredeyse 4.5-5 katıdır.  Tabloda yakıt 
maliyeti ise çeşitli kömür ve gaz fiyatı senaryolarına göre karşılaştırılmaktadır.  
En düşük yakıt fiyat senaryolarında bile nükleer santral yakıt maliyeti kömürün 
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5-  Tablodaki veriler belirli varsayımlar altında türetilmiştir.  Örneğin sermayenin maliyeti finansman 
modeline göre değişecektir.  Kamu mülkiyeti altında kurulan bir santralin sermaye maliyeti, remel riskleri 
özel sektörün üstlendiği “ticari model” altında inşa edilen bir santralinkine göre daha düşük olacaktır.  
Tablodaki rakamlar nükleer santralin ticari modele göre kurulduğu varsayımına göre yapılmıştır (Joskow 
ve Parsons, 2009, s.53).  Burada amaç rakamları mutlak olarak değerlendirmek değil, sabit maliyetler ile 
değişken maliyetlerin farklı yakıt türlerinde nasıl farklılaştığına dikkat çekmektir. Bu çalışmanın 3. Bölümünde 
Kumbaroğlu nükleer santral maliyetlerini karşılaştırmalı bir biçimde ayrıntılı olarak tartışmaktadır.

Gecelik Maliyet $/kW Yakıt Maliyeti $/MMBtu

Nükleer  4,000 0.67
Kömür (düşük) 2,300 1.60
Kömür (orta)  2,300 2.60
Kömür (yüksek)  2,300 3.60

Gaz (düşük)  850 4.00

Gaz (orta) 850 7.00
Gaz (yüksek) 850 10.00

Tablo 1  Elektrik Üretim Maliyet Yapıları

Kaynak: Joskow ve Parsons (2009)
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nerdeyse yüzde 40’ı, gazın ise yüzde 15’i kadardır. Bir başka karşılaştırmaya 
göre (Finon ve Roques, 2006) nükleer enerjiye dayalı elektrik üretiminde inşaat 
maliyetinin toplam maliyet içindeki payı yüzde 65-80, işletme maliyetinin payı 
yüzde 10-20, yakıt maliyetinin payı ise yüzde 5-10 arasındadır.  Kombine çevrim gaz 
türbini üretiminde ise bu paylar sırasıyla yüzde 20-30, yüzde 5-10 ve yüzde 60-80’dir.

Nükleer santrallerin bir başka özelliği ise asgari verimli ölçeğin özellikle gaz 
santrallerine göre çok yüksek olmasıdır.  Nükleer santrallerde etkin ölçek en 
az 1000 MW olarak düşünülürken, bu doğalgaz santrallerde birkaç yüz MW 
olabilmektedir.  Bu da asgari yatırım miktarını arttıran bir etkendir.

2.2    İnşaat Süresi ve Maliyetlerinde Belirsizlik

Nükleer santral yapımının karşı karşıya olduğu en önemli risklerden biri inşaat 
maliyetlerine ilişkin belirsizliktir.  Tablo 2’de görüldüğü gibi 2000’li yıllardan 
önce nükleer santrallerin inşaat süreleri sürekli bir biçimde artmıştır. Nükleer 
santrallerin maliyet yapısında sabit maliyetlerin çok yüksek bir yer tutması sonucu, 
inşaat süresindeki büyüme aynı zamanda yapım maliyetlerinin ciddi biçimde 
artması anlamına gelmiştir. 

Geçmiş inşaatlara ilişkin maliyet göstergeleri geleceğe ilişkin kestirim yapmakta 
önemli girdi olabilir.  Ancak son 20-30 yılda yapılan yeni santral sayısının düşük 
olması geleceğe yönelik öngörülerin ciddi belirsizlik içermesine neden olmaktadır.  
Benzer şekilde, yeni santral tasarımlarına ilişkin inşaat maliyeti öngörüleri de ciddi 
belirsizlik içermektedir.  

Bu durumda yakın zamanda farklı ülkelerin inşaat deneyimleri maliyetler 
hakkında önemli ipucu sağlayabilir.  Kore ve Japonya’da 2004-2006 yılları 
arasında yapılan santrallerin gecelik maliyetlerinin6 görece düşük olduğu (kW 
başına ortalama 3,100 ABD doları) belirtilmektedir.7  Her ne kadar Avrupa’da 
yakın zamanlarda daha fazla nükleer santral inşaat çabası olmuş ise de bu 
santrallere ilişkin deneyimler de aslında inşaat maliyetlerine ilişkin belirsizliğin 
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6-  Gecelik maliyet kavramı santralin bir gecede kurulması varsayımı altında gerçekleşecek sermaye 
maliyetinden oluşur, bu nedenle de inşaat sırasında oluşan finansal ve diğer maliyetleri içermez. 

7-  Du ve Parsons’dan (2009) aktaran Davis (2011).

Referans Periyodu Reaktör Sayısı Ortalama İnşaat Süresi (ay)

1965 - 70 48 60
1971 - 76 112 66
1977 - 82 109 80
1983 - 88  151 98

1995 - 2000 28 116

2001 - 05 18 82

Tablo 2   Dünya Çapında Nükleer Enerji Santrali İnşaat Süreleri

Aktaran: Kessides (2009)
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ne kadar yüksek olduğuna ilişkin örnek teşkil etmektedir. Davis (2011) Fransa 
ve Finlandiya’da yapılmakta olan iki nükleer santrali örnek göstermektedir.  
Finlandiya’da Olkiluoto nükleer santralinin inşaatına 2005 yılında başlanmış, 
santralin 2009 yılında tamamlanması ve maliyetinin kW başına 2,800 ABD doları 
olması öngörülmüştü.  Ancak sorunların ortaya çıkması ve meydana gelen 
gecikmeler yüzünden santralin tamamlanma tarihi 2013 yılına uzatılmıştır. 
Bu santralin maliyetinin ise baştaki tahminin iki katına çıkacağı tahmin 
edilmektedir.  Bu santralde ortaya çıkan sorunlardan biri, reaktör binasının beton 
temelinin fazla geçirgen bulunması olmuştur.  Fransa’da Flamanville santralinin 
inşaatı ise 2007 yılında başlamış ve 2011 yılında kW başına 2900 ABD doları 
maliyet ile tamamlanması planlanmıştır.  Bu santralin tamamlanma tarihi 2014 
yılına ötelenmiş olup, maliyetinin ise planlananın yüzde 50 üstüne çıkması 
beklenmektedir.  Burada ise beton temelde çatlaklar bulunmuş, çelik desteklerin 
ise yanlış yerlerde yapıldığı sonucuna varılmıştır.  Yani her iki santralde de 
gecikmelerin önemli nedenlerinden biri, yapım süresinde güvenlik denetimlerinde 
ortaya çıkan sorunlar olmuştur.  Davis’e göre her iki santralde de proje yöneticileri 
deneyimsiz müteahhitler kullanmakla suçlanmışlardır.

İnşaat maliyetlerine ilişkin zikredilen bir başka önemli mesele de (Davis, 2011 s. 11) 
santral bileşenlerini yapan imalatçı firma sayısında 1970’lere göre ciddi bir azalma 
olmasıdır.  Bu nedenle tedarik zincirinde sorunlar çıkmakta, bu da gecikmelere 
yol açabilmektedir.  Benzer şekilde, Joskow ve Parsons (2009, s. 57) yeni santral 
yapımı için gerekli olan beşeri donanım ve imalat altyapısının son yıllarda ciddi bir 
biçimde azaldığını, nükleer santral talebinde meydana gelebilecek bir artışın bu tür 
altyapı eksikliğinden dolayı zorluklarla karşılaşabileceğini belirtmişlerdir.

Sabit maliyetlerin ve minimum ölçeğin yüksek, inşaat süresinin de uzun olması, 
nükleer santral yatırımlarının maliyetini sermaye maliyeti ve ıskonto oranına son 
derece hassas hale getirmektedir.  İnşaat süresi uzadıkça ve sermayenin maliyeti 
yükseldikçe finansman maliyetleri toplam inşaat maliyetinin yüksek bir oranına 
ulaşmaktadır.  Tablo 3’ten görüldüğü gibi sermayenin maliyeti yüzde 10 olarak 
alınırsa, 5 yılda tamamlanacak bir santralin finansman maliyetleri toplam inşaat 
maliyetinin yüzde 22’si olmakta, inşaat süresi 10 yıla çıktığında, bu oran yüzde 40’ı 
bulmaktadır.

Yapım riskini geleneksel olarak proje sahibi elektrik işletmeleri üstlenmiştir (Finon 
ve Roques, 2008, s. 6).  Bu çözüm rekabetin olmadığı dikey bütünleşik ortamlarda 
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İnşaat Süresi

Bir Yıl Beş Yıl On Yıl

Sermaye Maliyeti % 5 % 2 % 12 % 22
Sermaye Maliyeti % 10 % 4 % 22 % 40
Sermaye Maliyeti % 15  % 6 % 30 % 54

Kaynak: Davis (2011)

Tablo 3: Finansman Maliyetinin Toplam Yapım Maliyetine Oranı
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fazla sorunlu görülmemiştir.  Son zamanlarda bu riskin aktörler arasında nasıl 
daha etkin bir biçimde dağıtılabileceği tartışılmaktadır.  Örneğin santralin anahtar 
teslim bir proje halinde inşa edilmesi, riski önemli ölçüde sağlayıcı şirketin üzerine 
atacaktır.  

2.3    Enerji Politikası ve Düzenleyici Politikaların 
Yarattığı Riskler

Nükleer santrallerin ekonomik fizibilitesi hükümetlerin politikalarına yakından 
bağlı olacaktır.  Politik veya düzenleyici kararların zaman içinde değişebileceği 
gerçeği, nükleer enerji yatırımlarını riskli kılmaktadır.  Bu tür riskler diğer elektrik 
üretim teknolojileri için de geçerli olmakla birlikte, son derece karmaşık süreçleri 
içeren ve özellikle güvenlik açısından düzenleyici otoritelerin çok daha yakından 
denetim ve müdahalesini gerektiren nükleer enerji alanında daha da yüksektir.  
Örneğin lisanslama, nükleer atık politikası, kaza olması halinde mali sorumluluk 
gibi alanların her biri düzenleyici müdahalelere ve kararlara tabi olacaktır. 
Hükümetlerin ve düzenleyici otoritelerin bu konularda düzenleyici riskleri 
azaltma konusunda önemli işlevleri vardır.

Nükleer santral yatırımlarının değerini etkileyen başka politikaların başında 
karbon salımlarına vergi konusu gelmektedir.  Karbon dioksit gazına bir karbon 
vergisi yüklenmesi halinde kömür ve gaz santralleri tarafından üretilen elektriğin 
birim maliyetleri yükselecek, bu durumda nükleer santraller tarafından üretilen 
elektrik daha rekabetçi bir konuma gelecektir.  Örneğin Joskow ve Parsons (2009, 
s.53) karbondioksit gazına ton başına 50 ABD doları vergi yüklenmesi halinde 
nükleer santraller tarafından üretilen elektriğin ortalama birim maliyetinin kömür 
santrallerinde üretilen elektriğin maliyetinin altına düşeceğini,  bazı yüksek doğal 
gaz fiyatı senaryoları altında doğal gaza dayalı elektrikten de daha ucuz hale 
geleceğini savunmaktadırlar.

Politikalar hakkındaki beklentiler, yatırımcıların davranışlarını şimdiden 
etkilemeye başlamıştır.  Örneğin Davis’e göre (2011) 2007 ve 2008 yıllarında 
ABD’de nükleer enerjiye karşı yeniden ilginin ortaya çıkmasının önemli 
nedenlerinden biri, karbon emisyonlarına tavan getirileceğine ilişkin beklenti 
olmuştur.8 Sonra beklenen yasanın 2009 yılında Kongre’de takılması, nükleer 
santrallerin geleceğine için önemli bir kayıp olarak görülmüştür.  

Bu durumdan çıkarılması gereken sonuç şudur: politika riski veya düzenleyici 
riski azaltmanın en emin yolu, hükümetlerin temel politika alanlarında şeffaf ve 
inandırıcı bir biçimde yönelimlerini belirlemeleri ve bu politika seçimlerini zaman 
içinde tutarlı bir biçimde uygulamalarıdır.  Kuşkusuz bu da yüksek bir yönetim 
kapasitesi gerektirmektedir.
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8-  2007 ve 2008 yıllarında ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu’na (Nuclear Regulatory 
Commission) yaklaşık 30 yıllık bir aradan sonra ilk defa 24 santral için 16 lisans başvurusu yapıldı. 
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2.4    İşletme Riskleri

Nükleer santral inşa edildikten sonra sorunsuz ve yüksek kapasite faktöründe 
çalıştırılıp çalıştırılamayacağı bir başka risk faktörüdür. Daha önce inşaat ve 
işletme deneyiminin olmadığı yeni santral tasarımlarında bu risk daha da önemli 
olacaktır ve yatırımın finansman maliyetini arttıracaktır. Pratikte bu riski yatırımcı 
açısından azaltmanın bir yolu, satıcı şirket ile yapılan sözleşmede belirli kapasite 
oranlarını hedef veya performans kriteri olarak belirlemektir.  Yukarıda sözü edilen 
Olkiluata santralinde bu yol seçilmiştir ve nominal kapasite faktörü yüzde 91 
olarak belirlenmiştir. 

2.5    Piyasa Riskleri

Nükleer santrallerin karşı karşıya olduğu bir önemli risk, fosil yakıtların 
fiyatlarına ilişkindir.  Örneğin birçok ülkede elektriğin marjinal maliyetleri doğal 
gaz fiyatlarınca belirlenir.  Doğal gaz fiyatlarında bir düşüş, elektriği toptan 
piyasalarda satmayı öngören nükleer santrallerin kârlılığını olumsuz bir biçimde 
etkiler. Daha genel olarak, toptan elektrik fiyatlarında dalgalanmalar, nükleer 
santral yatırımlarının riskini arttıran önemli etkenlerden biridir.

Kuşkusuz fiyat riski tüm elektrik üretim birimlerini etkiler ancak ölçeğinden ötürü 
nükleer enerjiye dayalı elektrik üretiminin fiyat riskinden etkilenme düzeyi daha 
küçük ölçekteki üretim teknolojilerine göre daha yüksektir (Finon ve Roques, 2008, 
s. 6).

Piyasa riskini azaltmanın birkaç yolu vardır.  Bunların bir tanesi özellikle büyük 
alıcılar ile yapılabilecek uzun dönemli satış sözleşmeleridir. Büyük alıcılar 
ile üreticiler bir yere kadar fiyat riskine karşı birbirlerini koruma konusunda 
istekli olabilir.  Kuşkusuz toptan fiyatların çok düşmesi halinde alıcıların bu 
sözleşmelerden vazgeçme dürtüleri olacaktır ama uzun dönemli sözleşmeler risk 
paylaşımında önemli bir rol oynayabilirler.  Finlandiya’daki örnekte olduğu gibi 
alıcıların nükleer santrale ortak olmaları ve santralin elektriği bu konsorsiyuma 
bir tür maliyet artı makul kâr formülü ile satması bir başka yol olabilir (bu seçenek 
aşağıda daha ayrıntılı bir biçimde tartışılacaktır).  Fiyat riskini azaltmanın bir başka 
yolu da özellikle üretim ve perakende satış arasında dikey bütünleşmedir.  Dikey 
bütünleşme toptan fiyatlardaki aşırı dalgalanmaların dikey bütünleşik yapı içinde 
içselleştirilmesine meydan verir.  

2.6    Teknoloji Riskleri

Nükleer santrallerin ekonomik ömürlerinin uzun (kırk yıl veya daha uzun) olması, 
bu santralleri teknoloji risklerine karşı da duyarlı kılmaktadır.  Kırk yıl içinde 
teknolojik gelişmeler sonucunda güneş veya rüzgara dayalı elektrik üretimi daha 
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etkin hale gelebilir.  Elektrik üretiminde salınan karbonu etkin bir biçimde azaltan 
teknolojiler ortaya çıkabilir.  

2.7    Nükleer Yakıtın Elden Çıkarılması ve Santralin 
Hizmetten Çıkarılması 9

Nükleer santrallere özgü maliyet kalemlerinden biri nükleer atıkların elden 
çıkarılması sorunudur.  Bu atıklar için nihai çözüm hala bulunamamıştır ve 
şimdilik en emin çözümün jeolojik elden çıkarma (yer altında saklanması) 
olduğuna inanılmaktadır.  Santralin hizmetten çıkarılması (decommissioning) 
uzun dönemli bir faaliyettir ve hizmetten çıkarma aşamasının toplam gecelik 
maliyetinin %10-20’sine ulaştığına inanılmaktadır.  Hizmetten çıkarma için önemli 
meselelerden biri hizmetten çıkarmanın başladığı dönemde yeterli finansal 
fonların mevcut olmasıdır.  Bunun için takip edilen yöntemlerden bir tanesi 
santralin devrede olduğu dönemde gerekli finansmanın bir fonda toplanmasıdır.  
Hükümetlerle veya düzenleyici otoriteler ile yapılan anlaşmalara göre bu fonun 
oluşması şirketin sorumluluğunda olabilir veya kamunun katkısını içerebilir. 

2.8    Nükleer Yükümlülükler ve Sigorta

Nükleer santraller herhangi bir kaza halinde meydana çıkacak zarara ilişkin 
yükümlülüklere yönelik özel uluslararası yasal çerçeveye tabidirler.  Nükleer 
programları olan ülkelerin çoğu bu konuda Paris ya da Viyana Konvansiyonu’nu 
imzalamışlardır.  Bu Konvansiyonlar hükümetlerin zararın bir bölümünü 
karşılamalarını, zararın kalanı için de şirketlerin sigorta yaptırmalarını şart 
koşarlar.  Son yıllarda bu tür sigortaların fiyatlarının arttığı gözlenmiştir 
(OECD 2009). Sigorta yaptırma ihtiyacı, nükleer santral yatırımlarını zorlaştıran 
etkenlerden biri haline gelmektedir.
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9-  Ayrıntılar için bu çalışmanın 1. Bölümünde yeralan  Or, Saygın ve Ülgen’in incelemesine bakınız.
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3    Nükleer Santrallerin 

Finansmanında Model 
Alternatifleri

Nükleer santrallerin ilk ortaya çıktığı 1960’lar ve 1970’ler ile günümüz elektrik 
piyasaları arasında çok önemli farklar vardır.  1960’larda ve 1970’lerde elektrik 
piyasalarına çoğunlukla kamu mülkiyetinde, ABD’de ise özel sektöre ait olan 
dikey bütünleşik tekeller hakim olmuştur.  Bu modelde elektriğin perakende 
fiyatı ya doğrudan hükümetler tarafından belirlenmiş, ya da düzenleyici otoriteler 
tarafından düzenleme altında tutulmuştur; tüketicilerin ise kendi tedarikçilerini 
seçme hakkı veya imkanı olmamıştır.  Nükleer santrallerin karşı karşıya olduğu 
riskler ya doğrudan merkezi hükümetin bütçesi tarafından finanse edilmiş, ya 
da o zamanlar yaygın olan “hizmet maliyeti regülasyonu” (veya “getiri oranı 
regülasyonu”)  modelinde tarifeler yolu ile tüketicilere yansıtılabilmiştir.  

Oysa 2000’li yıllara gelindiğinde birçok ülke elektrik sektöründe serbestleşme 
politikaları uygulamış,  üretim ve perakende satış aşamalarında rekabet 
tesis edilmeye çalışılmış, bazı ülkelerde de dikey bütünleşik yapı tümüyle 
terk edilmiştir.  Avrupa Birliği’nde dikey ayrıştırma elektrik sektörünün ana 
hedeflerinden biri haline gelmiş, bu politika ile doğal tekel özelliklerinin hüküm 
sürdüğü iletim ve dağıtım aşamalarında faaliyet gösteren şirketlerin rekabete 
açılabilen üretim ve perakende satış aşamalarında varlık göstermeleri ya 
sınırlanmış ya da yasaklanmıştır.  Daha da önemlisi, elektriğin toptan satış fiyatları 
tamamen serbestleştirilmiş, perakende satış tarifelerine düzenleyici müdahaleye 
ise rekabetin gelişmesine bağlı olarak son verilmeye çalışılmıştır. Bu ise eski 
modelde devletin veya tüketicilerin üstlendiği risklerin önemli bir bölümünün 
artık piyasada varlık gösteren çeşitli aktörler tarafında üstlenileceği anlamına 
gelmiştir.  Dolayısıyla nükleer santrallerin yeniden popüler hale geldiği 2000’li 
yıllarda en fazla tartışılan konulardan biri, bu risklerin farklı aktörler ve devlet 
arasında nasıl dağıtılabileceği ve serbestleşmiş elektrik piyasalarında nükleer 
santrallerin herhangi bir mali desteğe gerek duymadan yaşayıp yaşayamayacağı 
konusu olmuştur.  

Bu bölümde faklı kurum ve sözleşme türlerinin bu soruya nasıl cevap verdiği 
tartışılacaktır.  Aşağıda tartışılan modeller her zaman birbirini dışlayan modeller 
olarak değil, nükleer santrallerin karşılaştığı riskleri ve dürtüleri yönetmenin farklı 
yönleri olarak görmek doğru olacaktır.  Herhangi bir somut durumda düşünülecek 
çözümde tartışılan unsurların birden fazlası bir arada bulunabilir. 
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3.1    Geleneksel Model: Dikey Bütünleşik Kamu 
İşletmeleri

Yukarıda belirtildiği gibi 20-30 yıldır birçok ülkede elektrik sektörleri serbestleşme 
ve özelleştirme yönünde reformlar yapılmaya çalışılmaktadır.  Bu reformların 
birkaç hedefi olmuştur. Birincisi, sektörü mümkün olduğu kadar rekabete açarak 
rekabetin getirmesi beklenen etkinlik artışlarından faydalanmaktır.  İkincisi, 
kamu mülkiyetinin neden olduğuna inanılan verimsizliklere son vermektir.  
Özelleştirmenin bir yandan politizasyona son vererek, bir yandan da bütçe 
kısıtlarını sıkılaştırarak10 etkinliği arttırması beklenmiştir.  Elektrik sektöründeki 
reformların bir başka hedefi ise elektrik yatırımlarında kamu kesiminin rolünü 
azaltmak, yatırımlar için özel kesim kaynaklarını seferber etmek, böylece kamu 
bütçelerini rahatlatmak olmuştur.  Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 
bu “kamu maliyesi” hedefinin reformlarda önemli bir rol oynadığı görülmektedir.

Öte yandan dikey bütünleşik modelin nükleer yatırımların finansmanında bazı 
faydalar sağladığı da kabul edilmektedir.  Bu tür şirketlerin genellikle kendilerine 
bağlı bir müşteri havuzu olmaktadır. Perakende düzeyde başka tedarik imkanları 
olmayan müşterilerin varlığı, büyük sermaye gerektiren yatırımların finansmanını 
kolaylaştırmaktadır. 

Bu anlamda yakın dönemde üstünde durulan bir örnek Fransa’daki Flamanville 
3 nükleer santral projesidir.  Bu projenin uzun dönemli bir “yeniden öğrenme” 
stratejisinin bir parçası olduğu belirtilmektedir (Finon ve Roques, 2008, s. 18).  
Projenin genel amacı 1970’lerde ve 1980’lerde inşa edilmiş olan santrallerin 
yenilenmesidir.  Bu projede reaktör AREVA tarafında sağlanmıştır ancak projenin 
sahibi Fransız elektrik şirketi EDF11 (Electricite de France) mühendislik ve yapım 
hizmetlerini kendisi yerine getirecektir.  Böylece yapım riski de EDF üzerinde 
olacaktır.  Finon ve Roques’a göre mühendislik ve yapım hizmet bedelinin 
“maliyet-artı” biçiminde ödenecek olması, şirket ile güvenlik konularından 
sorumlu düzenleyici otoritenin arasındaki çıkar çelişkisini azaltmaktadır; maliyet 
nasıl olsa karşılanacak olduğundan şirket otoritenin güvenlik konusundaki 
endişelerini gidermeye yönelik harcamaları yapmaktan kaçınmayacaktır.12 

Açıktır ki bu modeldeki temel sorun, söz konusu modelin son 20-30 yıldır çoğu 
ülkenin edinmeye çalıştığı rekabetçi modele ters olmasıdır.  Birçok ülke perakende 
düzeyde serbestleşmeyi hedeflemektedir.  Yasal olarak Fransa’da bile piyasa açılma 
oranı yüzde 100’dür.  Ancak Fransa müşterilerin tedarikçi değiştirme oranının çok 
düşük olduğu ülkelerden biridir, yani fiili olarak perakende satış aşamasında rekabet 
düzeyi yüksek değildir.  Fransa aynı zamanda toptan piyasalarda yoğunlaşma 
düzeyinin en yüksek olduğu ülkelerden biridir (European Commission 2010). 
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10-  Literatürde kamu mülkiyetinin yol açtığı en önemli sorunlardan birinin “yumuşak bütçe kısıtları” 
(soft budget constraints) olduğu kabul edilmiştir.  Bütçe kısıtlarının katı olmaması, verimsiz çalışan ve 
örneğin zarar eden şirketlerin zararlarının kamu tarafından karşılanması, yani bir anlamda kötü performansın 
cezalandırılmaması ve/veya ödüllendirilmesidir.
11-  2008 yılı itibari ile devletin EDF’deki payı yüzde 85’tir.  
12-  Aşağıda tartışılacağı gibi Akkuyu santralinde çok farklı bir yaklaşım benimsenmiştir.



124 Dikkat edilirse risk dağılımı açısından bakıldığında bu modelin ayırt edici 
unsuru mülkiyet boyutundan çok rekabet boyutundadır.  Herhangi bir biçimde 
maliyet-artı düzenlemesine tabi olan bir dikey bütünleşik özel şirket ile hükümet 
veya düzenleyici otorite arasındaki ilişki de benzer risk dağılımı özellikleri 
gösterebilecektir.

3.2    Alım Garantileri

Tüketiciler veya aracılar (toptancılar, perakendeciler) ile yapılabilecek alım 
sözleşmelerinin muhtemel rolüne yukarıda değinilmişti.  Sadece nükleer santral 
bağlamında değil, genel olarak enerji yatırımlarında gündeme sıklıkla gelen bir 
başka yöntem kamunun alım garantisi sağlamasıdır.  Aşağıda görüleceği gibi 
Akkuyu santrali özelinde kısmen bu yöntem uygulanmıştır.

Yukarıda da tartışıldığı gibi alım garantilerinin üreticilerin fiyat riskini azalttığı 
açıktır.  Türkiye’nin bu konudaki deneyimi çıkabilecek sorunlar hakkında bir fikir 
vermektedir.  Enerji sektöründe Yap İşlet (Yİ) ve Yap İşlet Devret (YİD) modelleri 
1990’larda uygulanmaya çalışılmıştır.  Bu tür sözleşmelerde genellikle elektrik 
üretim birimine sabit veya önceden belirlenmiş bir formüle göre değişen bir tarife 
üzerinden belirli miktarda elektrik satın alma garantisi verilir.  Geçmişte Türkiye 
bu tür sözleşmelerle ciddi sorunlar yaşamıştır.  Genel olarak bu sorunların iki 
nedenden kaynaklandığı söylenebilir.  Birincisi, alım garantileri kurulması planlanan 
rekabete dayalı elektrik piyasasının mantığı ile çelişmekte idi.  Özellikle talebin 
düşme ihtimalinin küçük olmadığı durumlarda Yİ ve YİD santrallerinin rekabet 
etmek zorunda olmadan elektrik satabilmesi onlardan daha etkin santrallerin devre 
dışı kalması sonucunu doğurabilmektedir.  Altını çizmek gerekir ki bu tür ex-post 
bir etkinlik kaybı riski her tür uzun dönemli sözleşmelerde mevcuttur; ex-ante 
makul olan bir sözleşme çevre değişkenlerinin değerlerine bağlı olarak ex-post 
etkin olmayabilir.  Dolayısıyla bu tek başına çok haklı bir eleştiri değildir.  Ancak 
burada söz konusu olan henüz yeni gelişmekte olan bir piyasada talebin önemli bir 
bölümünün bu şekilde kapatılmış olmasının, yeni girmeye hazırlanan bağımsız özel 
sektör girişimcilerinin yatırımlarını daha riskli hale getirmesi idi.  

Bu sözleşmelerin bir başka sorunu bir bölümünün hiç şeffaf olmayan bir biçimde 
ve ihaleye başvurmadan verilmesi olmuştur.  Bu durum sözleşmeleri şaibe 
altında bırakmıştır.  Bu sözleşmelerin eleştiri almalarının bir başka nedeni de iyi 
denetlenmedikleri ve uygulama sırasında usulsüzlüklerin ortaya çıktığı şeklindeki 
iddialardır.  Bu iddiaların bir bölümü Sayıştay raporlarında yer almıştır (Atiyas, 
2006, s. 80-81). 

3.3    Ticari Finansman ve Borç Garantileri

ABD’de 2005 yılında kabul edilen yeni enerji kanunu ile nükleer enerji 
yatırımlarına bazı destekler getirildi.  Bu desteklerden bir tanesi ilk 6 GWe yatırımı 
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(belirli tarihlerden önce) sipariş eden elektrik şirketlerine yöneliktir ve yatırımların 
yüzde 80’ine kadar verilebilecek borç garantisi içermektedir.  Bu garanti sayesinde 
elektrik şirketinin borçlarını ödeyememesi durumunda alacaklılar ödemelerini 
devletten almaktadırlar. Garantinin amacı ilk 6 GWe yatırımın içerdiği öğrenme 
maliyetlerini ve riskleri azaltmaktır.  Kanun ayrıca 8 sene için $18/KWh üretim 
vergisi kredisi içermektedir. 

Bu modeli kullanan projelerden biri Güney Texas Projesi’dir.  Bu projede ayrıca 
fiyat riskini azaltacak biçimde belediyeler ile alım sözleşmeleri de imzalanmıştır 
(Roques ve Finon, 2008).

3.4 Büyük Alıcılar Konsorsiyumu

Bu model özellikle Finlandiya’da yapımı süren Olkiluoto III nükleer santrali ile 
gündeme gelmiştir.28  Bu santralin işletmecisi elektrik şirketi TVO’nun yüzde 60’ı 
kağıt ve kağıt hamuru üreticilerinin bir kooperatifi olan PVO’nundur.  Şirketin 
geri kalanı ana elektrik şirketi Fortum (%25), dağıtım şirketi EPVO (% 6.6) ve 
Helsinki şehrine (% 8.1) aittir.  Proje iki sözleşme kümesi üzerine oturtulmuştur.  
Birincisi, kâğıt ve kâğıt hamuru üreticileri ile yapılan uzun dönemli sabit fiyatlı 
(60 yıl) alım sözleşmeleridir.  Buna göre santral ürettiği elektriği maliyetten 
kâğıt üreticisi ortaklarına satacaktır.  Böylece alıcı ile satıcı piyasa fiyatlarından 
tamamen yalıtılmış olmaktadır. Kuşkusuz bu durum kolektif bütünlüğün fiyat 
riskinden tamamen arınmış olduğu anlamına gelmez çünkü piyasa fiyatlarının 
sözleşme fiyatının altına düşmesi halinde, ex-post, ve fırsat maliyeti anlamında 
kağıt üreticileri zarar ediyor demektir.  İkinci sözleşme ise reaktör satıcısı AREVA 
ile yapılan anahtar teslim sözleşmedir.  Böylece yapım riski sağlayıcı AREVA’ya 
aktarılmıştır.  İşletme riski de yüzde 91 düzeyinde kapasite faktörü taahhüdü ile 
AREVA’ya aktarılmıştır.  Bu sözleşmeler sayesinde proje son derece düşük faizden 
borç alabilmiştir.  Projenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin yüzde 5 olduğu 
belirtilmektedir ki bu da oldukça düşük bir düzeydir.  

Bu modelin başka ülkelerde ve ortamlarda taklit edilmesi mümkün müdür? 
Kuşkusuz modelin kilit noktası uzun dönemli elektrik sözleşmesi imzalama 
isteği gösteren alıcıların varlığıdır.  Üstelik bu alıcılar santralin mülkiyetine 
ortak olmuşlardır.  Bu tür alıcıların başka serbestleşmiş piyasalarda bulunması 
belki imkânsız değildir ancak tüketicilerin çoğunun uzun dönemli bir biçimde 
kendilerini bağlamayı tercih etmeyecekleri daha yüksek ihtimaldir.  Yine de 
konsorsiyum veya kooperatif modelinin kimi şartlarda geçerli bir model olacağı 
söylenebilir.

Öte yandan uygun bir finansman modelinin bulunmuş olması projenin başarılı 
olacağı anlamına gelmez.  Nitekim yukarıda da belirtildiği gibi Olkiluoto 
santralinin yapımı ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.  Bu sorunlar nükleer 
santral yapımında proje yönetimi kapasitesinin veya becerisinin de önemli 
olduğunu göstermiştir.
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4    Türkiye’de Nükleer Enerji

4.1    Kısa Tarihçe

Türkiye’de nükleer santral kurma girişimlerinin 30-40 yıllık bir tarihi vardır ama 
mevcut yasal çerçeve 2007 yılında 5710 numaralı Nükleer Güç Santrallarının 
Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun’un kabul edilmesiyle 
oluşturulmuştur.  Kanun, santral yapımında ihale esasını temel almaktadır.  İhale 
süreçleri ve teşvikleri ile ilgili düzenlemeler ise 2008 yılında yayımlanmıştır (Şirin 
2010).  Kanun’a göre ihaleyi kazanan şirket TETAŞ ile bir enerji alım sözleşmesi 
imzalayacaktır.  Sözleşme süresi 15 yıl olacaktır ve en geç 2020 yılında devreye 
girecek santralleri kapsayacaktır. Atık yönetimi ve santralin sökülmesi için Ulusal 
Radyoaktif Atık Hesabı ile İşletmeden Çıkarma Hesabı (İÇH) oluşturulacaktır 
ve şirket bu hesapların her birine 0.15 ABD senti/kWh  katkıda bulunacaktır.  
Söküm maliyetinin İÇH’den karşılanması öngörülmektedir. Bu işlemler için 
İÇH kaynaklarının yetersiz kalması durumunda maliyetler İÇH’de oluşmuş 
kaynakların yüzde yirmi beşine kadar Hazine tarafından, bunun da yetmemesi 
halinde şirket tarafından karşılanacaktır.  

Santral için ihale 2008 Eylül ayında yapılmıştır. İhaleye sadece bir grup katılmıştır. 
Katılan grubun verdiği teklif 21.16 ABD senti/kWh gibi yüksek bir rakam 
olmuştur.  Teklif veren şirket bu fiyatı daha sonra 15 sente indirmiştir.  Ancak teklif 
değerlendirilirken Danıştay ilgili yönetmeliğin bazı maddeleri hakkında yürütmeyi 
durdurma kararı almış, bundan sonra da ihale iptal edilmiştir.

 İhale sürecinden bir sonuç alınamaması üzerine Rusya ile müzakerelere başlanmış, 
sonunda bir Rus şirketi olan Rosatom’un Mersin Akkuyu’da bir nükleer santral 
kurmasına yönelik bir hükümetlerarası anlaşma imzalanmıştır.  

4.2    Akkuyu Modeli

Akkuyu Santrali’nin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin hükümetlerarası anlaşma 
6 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Türkiye Hükümeti ile Rusya 
Federasyonu Hükümeti arasında imzalanan anlaşma santralin tasarımı, inşası, 
işletilmesi, santral tarafından üretilen elektriğin alımı ve satımı, nükleer yakıt 
tedariki, santralin sökümü ve nükleer yakıt döngüsü gibi konularda iki tarafın 
işbirliği yapmasını öngörmektedir.  Anlaşmanın başlıca hükümleri aşağıdaki gibidir:

• Santral, Rus tarafınca kurulacak olan bir proje şirketi tarafından yürütülecektir.  
Söz konusu proje şirketi Akkuyu Nükleer Güç Santralı Elektrik Üretim A.Ş. 
2011 yılında kurulmuştur.  Anlaşmaya göre Rus tarafının proje şirketindeki 
payı yüzde 51’den az olamayacaktır. Şirketin geri kalan hisselerinin dağılımı 
ve “şirket yönetimine ilişkin konular” Türk tarafının rızasına tabiidir.  Rus 
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tarafı, proje şirketinin başarısız olması halinde anlaşmadan kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirecek halefini belirlemede tüm sorumluluğu 
üstelenmektedir.

• Akkuyu santralinin eşit kapasiteye sahip 4 üniteden oluşması öngörülmektedir.  
Anlaşmaya göre ilk ünitenin, inşaat için gerekli olan tüm onay ve izinlerin 
alınmasından itibaren 7 yıl içinde devreye girmesi öngörülmektedir. Kalan üniteler 
de birer yıl ara ile devreye girecektir.  Ünitelerin devreye erken veya geç girmesi 
halinde taraflarının sorumlulukları anlaşmada belirlenmemiştir; anlaşmada sadece 
bu yükümlülüklerin Elektrik Satın Alma Anlaşması’nda belirleneceği belirtilmiştir.  
Dolayısıyla yukarıda tartışılan riskler arasında mali açıdan çok önemli bir yer tutan 
inşaat süresi riskinin çözümlenmesi kanunda belirlenmemiştir. İnşaat için genel 
yüklenici olarak Atomstroyexport şirketi belirlenmiştir. Ancak inşaat süresinin 
uzaması Proje Şirketinin istemeyeceği bir durumdur.

• Proje şirketi ile TETAŞ arasında elektrik satış anlaşması  (ESA) imzalanacaktır.  
Bu anlaşma ile TETAŞ, Ünite 1 ve 2’de üretilmesi planlanan elektriğin yüzde 
70’i ile Ünite 3 ve 4’te üretilmesi planlanan elektriğin yüzde 30’unu her ünitenin 
devreye girmesinin ardından 15 yıl süresince satın almayı garanti etmektedir.  
Proje şirketi üretilen elektriğin geri kalanını ya doğrudan kendisi ya da enerji 
perakende tedarikçileri yoluyla elektrik piyasasına satacaktır.  TETAŞ tarafından 
yapılacak satın almanın ağırlıklı ortalama fiyatı KDV hariç 12.35 ABD senti/kWh 
olacaktır.  Fiyatlardaki yıllık farklılıklar projenin geri ödenmesini sağlayacak ve 
15.33 ABD senti/kWh üst sınırını geçmeyecek bir biçimde hesaplanacaktır. 

• Ayrıca, her bir Güç Ünitesi için ESA’nın sona ermesini müteakip, ancak her bir 
Güç Ünitesinin ticari işletmeye giriş tarihinden sonra 15 (on beş) yıldan sonra, 
Proje Şirketi, NGS ömrü boyunca, NGS Ünite 1, Ünite 2, Ünite 3 ve Ünite 4 için, 
Türk Tarafı’na yıllık bazda Proje Şirketi’nin net kârının % 20’sini verecektir. 

• Anlaşmada göre birim fiyatın şu ilkelere göre hesaplandığı belirtilmiştir: Dört 
ünitenin ticari işletmeye girmesi için gerekli olan tüm sermaye harcamaları 
ünitelerin işletmeye girmesinden sonra 15 yıl içinde geri ödenecektir.  Buna 
karşılık tüm işletme maliyetleri, ünitelerin devreye girmesi için alınan borçlar 
“gerçekleşmesine dayalı olarak” finanse edilecektir.  Ünitelerin devreye girmesi 
ile ilgili olarak proje şirketine doğrudan ve dolaylı yatırımcılar tarafından yapılan 
yatırımlar 15 yıl içinde eşit oranlı amortisman yöntemi bazında geri ödenecektir. 
ESA dönemi içinde birim fiyatta değişiklik talep edilemez.  Türk mevzuatında 
yapılan değişiklikler sonucu ortaya çıkacak maliyetteki değişiklikler TETAŞ’ın 
aldığı elektriğin oranı kadar TETAŞ’a yansıtılacaktır.  Mevzuattaki değişiklikler 
dışında birim fiyatın hangi şartlar altında değiştirilebileceği konusunda anlaşma 
çok açık değildir.

Herhangi bir kaza durumunda şirketin sorumluluğu şu anda sınırlı değildir.  
Anlaşmaya göre projenin yatırım ve işletim dönemlerini kapsayan risklerin 
sigortalanması sorumluluğu Proje Şirketi’ne aittir. Ancak bu sigortanın miktarı ve 
ayrıntıları anlaşmada belirlenmemiştir.  

Anlaşmaya göre atık yönetimi ve santralın sökülmesinden proje şirketi 
sorumludur. Kanun’da da öngörüldüğü gibi, şirket bu faaliyetlerin finansmanı için 
oluşturulan fona 0.15 ABD senti/kWh katkıda bulunacaktır.
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4.3    Akkuyu Modelinin Değerlendirilmesi

Risklerin paylaşılması açısından bakıldığında Akkuyu modeli uç bir “ticari 
santral” modeline benzemektedir: şöyle ki, önceki bölümlerde sıralanan finansal 
risklerin çok büyük bir çoğunluğu proje şirketinin üzerinde kalmaktadır. Fakat 
santrali kurmak üzere bu riskleri üstlenen elektrik şirketi gerçek bir özel şirket 
değil, mülkiyeti Rusya devletine ait olan bir kamu şirketidir.  Yani proje gelirlerinin 
proje maliyetini karşılamaması ve ek finansmana gereksinim doğması durumunda 
karşılıklı anlayış bu finansmanın son kertede Rusya devleti bütçesinden 
karşılanacağı şeklindedir.14  Bir anlamda Akkuyu projesinde, başka ülkelerde ve 
ortamlarda oldukça zor ve karmaşık kurumsal mekanizmalarla çözülmeye çalışılan 
zor bir risk paylaşımı sorusuna görünürde çok kolay bir çözüm bulunmuştur:  bu 
çözüm tüm riskleri şirkete ve o vasıta ile Rusya devletine yüklemektir.15 

Türkiye devletinin üstlendiği bazı riskler kuşkusuz vardır.  Kanun’a göre 
işletmeden çıkarma maliyetleri İÇH fonundaki birikimden yüksek olursa Hazine 
fonda biriken paranın yüzde 25’ine kadar katkıda bulunmayı taahhüt etmektedir.  
Alım sözleşmesinin geçerli olacağı 15 yıl içinde elektriğin piyasa fiyatının 
12.35 ABD centi/kWh düzeyinin altına düşmesi halinde TETAŞ pahalı elektrik 
almış olacaktır, bu da fırsat maliyeti anlamında bir maliyet unsurudur.  Ancak 
aşağıda tartışılacağı gibi genel olarak anlaşmada belirlenen alım fiyatı makul 
görünmektedir.  Ünitelerin devreye girmesinde gecikmeler olursa bu da piyasada 
yeterli kapasitenin bulunmaması anlamında bir maliyet ortaya çıkarabilir.  Bu 
durumda muhtemelen fiyatlar artacağından ünitenin devreye girmesindeki 
gecikmenin yükü muhtemelen tüketicilere binecektir. Daha önemlisi, bir kaza 
olması durumunda bunun maliyeti ağırlıkla vatandaşlar ve devletin üzerine 
binecektir. 

Finansal risklerin büyük bir bölümünün proje şirketine yüklenmiş olduğu 
durumlarda projenin ortalama maliyetinin16 oldukça yüksek olması beklenir.  İlk 
15 yıl için elektriğin yaklaşık yarısının TETAŞ tarafından alınacağı göz önünde 
bulundurulursa alım sözleşmesinin proje gelirleri içinde hatırı sayılır bir payı 
olacağı sonucu çıkarılabilir; dolayısıyla alım sözleşmesindeki alım fiyatının da bu 
riskleri karşılamak üzere yüksek tutulması beklenebilir.  Oysa alım sözleşmesinde 
belirlenen sabit fiyat aşırı yüksek görünmemektedir.17  Demek ki ya proje serbest 
piyasada oluşacak toptan satış fiyatlarının oldukça yüksek seyredeceği, ya da 
bir biçimde Rusya hükümeti bütçesi tarafından destekleneceği varsayımı altında 
yapılmıştır.  Genel kanı ikincisi yönündedir, yani bir anlamda bu projenin “siyasi” 
nitelikte bir proje olduğu ve Rusya hükümetinin yönlendirmesi ve desteği altında 
yapıldığına dair yaygın bir kanı var gibidir.
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14-  Rus proje şirketi yetkilileri ile yaptığımız görüşmede, şirketin Rusya bütçesi ile bu ilişkisi özellikle 
vurgulanmıştır.

15-  Or ve Saygın ve Ülgen’de (2011) vurgulandığı gibi Akkuyu için seçilen reaktör modelinin daha önce 
inşa edilmemiş olması, gerek finansal gerek emniyet ve güvenlik risklerinin daha da büyük olması sonucunu 
doğurmaktadır.

16-  Ortalama maliyet kavramı “levelized cost” anlamında kullanılmaktadır, yani projenin başabaş kalması için 
proje ömrü boyunca satılacak elektriğin ulaşması gereken birim fiyat.

17-  Ayrıntılı analiz için bkz. Kumbaroğlu (2011).
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Projenin ekonomik ve toplumsal muhtemel sonuçlarını, daha somut olarak proje 
şirketinin proje uygulaması süresince davranış saiklerini irdelerken karşımıza 
projenin “ticari” bir proje mi yoksa siyasi nitelikleri öne çıkan bir proje mi olduğu 
sorusu çıkmaktadır, çünkü bu iki farklı varsayım farklı davranış biçimleri ima 
etmektedir.

Proje şirketinin ticari saikler ile davranacağı varsayımı altında karşımıza şöyle 
bir tablo çıkmaktadır.  Ticari bir şirket, oldukça yüksek bir miktarda finansal risk 
üstlenerek bir nükleer santral kurmak üzere girişimde bulunmaktadır.  Belirli bir 
süre için (her bir ünite için 15 yıl) üretilen elektriği yaklaşık yarısı bir sabit fiyat 
sözleşme altında kamuya satılacaktır. Bu fiyat gerçekleşen maliyetlerden veya 
yatırımlardan etkilenmeyecektir.  Elektriğin geri kalanı rekabete dayalı piyasa 
mekanizması içinde değerlendirilecektir.  Bu kısmi bir sabit fiyat sözleşmesi 
gibidir.  Bu tür bir sözleşme altında kamu yararı açısından önemli olan sorulardan 
birine verilecek cevap olumludur: sabit fiyat makul bir fiyattır, fazla yüksek 
değildir.  Gerek sabit fiyat sözleşmesinin, gerek piyasa mekanizmasının önemli 
özelliği, şirketi maliyetlerini en düşük düzeye indirmeye özendirmesidir çünkü 
fiyat verili iken maliyetteki her birim düşüş, kârda bir birim artış anlamına 
gelecektir. Kuşkusuz bunun çok olumlu yönleri vardır.  Örneğin proje şirketi 
yapım aşamasında gecikme olmaması için çaba gösterecektir. Proje yönetimi 
tedarik zincirinin zamanında işlemesi için elinden geleni yapmaya çalışacaktır. 
Ancak kâr dürtüsünün güçlü olmasının ciddi olumsuz yönleri de vardır.  Nükleer 
santral projelerinde maliyet unsurlarının birçoğu güvenlik önlemleri ile ilgilidir. 
Maliyetleri azaltma güdüsünün güçlü olmasının en önemli olumsuz sonuçlarından 
biri, şirketin emniyet ve güvenlik konularına daha düşük önem verme potansiyeli 
olacaktır.18  

Şirketlerin kâr dürtüsüne göre hareket etmeleri piyasa mekanizmasının en önemli 
özendirim mekanizmasıdır.  Piyasaların etkin çalıştığı durumlarda şirketlerin kâr 
dürtüsüne göre hareket etmeleri toplumsal açıdan arzu edilir sonuçlar doğurur, 
bu öngörü piyasa mekanizmasını çekici kılan en önemli unsurlardan biridir. 
Bu öngörünün altında önemli bir varsayım yatar: şirketlerin faaliyetlerinin 
tüm sonuçlarının içselleştirilmiş olması yani bir başka ifade ile dışsallıkların 
olmaması.  Nükleer santral özelinde durum böyle değildir.  Herhangi bir arıza 
veya kaza durumunda santralin çevreye vereceği zarar, özellikle şirketlerin mali 
sorumluluğunun sınırlandığı durumlarda, şirketin kendi zararından çok daha 
yüksek olacaktır. Kendi zararı yatırım maliyetleri ve vazgeçilen kârdır.  Oysa 
topluma zararı çok daha yüksektir.  Bu nedenden dolayı şirketlerin yapım ve 
işletme aşamasında toplumsal refahı tümüyle gözeten bir davranış biçimi içinde 
olması beklenemez.  Zaten o yüzden yeterli güvenlik önlemlerinin alınması için 
mutlaka bir düzenleyici ve denetleyici bir otoriteye gerek duyulmaktadır.

Peki bu durumda şirketlerin menfaatleri ile toplumsal refah arasındaki potansiyel 
gerginliği azaltan ve piyasa mekanizmasına içkin olan başka etkenler yok mudur? 
Teoride bir potansiyel unsurun altı çizilmiştir: Şirketin geleceğe önem vermesi ve 
piyasada bir marka değeri oluşturma dürtüsü.19 Sonuç olarak Rosatom’un uzun 
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18-  Maliyetleri düşürme dürtüsünün güçlü olmasının toplumsal refah açısından her zaman 
olumlu sonuçlar vermeyebileceği literatürde tartışılan bir konudur.  Bkz. Hart et. al. (1997).

19-   Literatürde buna “şöhret etkisi” (reputation effect) denilmektedir.
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önemli hedeflerinden biri bu tür santralleri gelecekte de başka ülkelere satmaktır; 
şirketin uzun dönemli kâr maksimizasyonu bunu gerektirir.  Bu dürtünün, şirketi 
güvenlik sorunlarına da gereken önemi vermeye iteceği iddia edilebilir. Ancak bu 
dürtünün yukarıda sözü edilen dışsallıkların tümüyle içselleştirilmesine yol açacağı 
şüphelidir.  Nükleer santrallerin ekonomik ömrü çok uzundur, şirketin mevcut 
yönetiminin ufkunun bu kadar uzun dönemli olduğunu varsaymak gerçekçi değildir.20

Demek ki proje şirketinin ticari saiklerle harekete edeceği varsayımı altında 
Akkuyu modelinin nasıl sonuçlar vereceği özellikle güvenlik ile ilgili denetimin 
nasıl yapılacağı ile sıkı sıkıya bağlı olacaktır.  Yani emniyet ve güvenlik riski 
unsuru ile finansal ve bunu çevreleyen düzenleme unsuru Türkiye’de özellikle 
yakından bağlantılıdır. Oysa Türkiye’deki ortamda düzenleme ve denetim unsuru 
ciddi zaaflar taşımaktadır (Or, Saygın ve Ülgen 2011).  Bir kere düzenleme ve 
denetim çerçevesi konusunda yasal çerçeve eksiktir: Bugün uluslararası düzeyde 
kabul gören kurumsal model denetimin gerek hükümetten gerek denetlenecek 
şirketlerden bağımsız çalışacak, onları etkisi altında bulunmayacak bir özerk idari 
otorite tarafından yerine getirilmesidir.  Türkiye’de henüz bu otorite ortada yoktur.  
Öte yandan denetimin yerine getirilmesi aynı zamanda ciddi insan kaynağı 
gerektirmektedir, Türkiye’de bu açıdan da ciddi eksiklikler vardır (ibid). Bir 
yandan tüm risklerin şirket üzerinde olması, bir yandan tam da bu nedenle maliyet 
azaltma dürtülerinin çok güçlü olması, aynı zamanda denetim kapasitesinin sınırlı 
olması güvenlik açısından ciddi zaaflar içerebilecek bir bileşim gibidir.

Proje şirketi hakkında yapılabilecek bir başka varsayım, davranışlarının ticari 
saiklerin yanı sıra (veya büyük ölçüde) Rusya devletinin siyasi önceliklerine 
göre de şekillendiği biçiminde olabilir.21  Siyasi saiklerin rol oynaması kısa 
dönemde projeyi Türkiye için daha avantajlı bir hale getirmiş olabilir.  Sonuç 
olarak Türkiye göreli az miktarda risk üstlenerek ve proje şirketinin üstlendiği 
risklere karşı da görece pahalı olmayan ve kısmi bir alım garantisi taahhüt 
ederek elektrik üretim kapasitesine ciddi bir ekleme yapabilmeyi öngörmektedir.  
Ancak orta ve uzun dönemde siyasi saiklerin varlığının ciddi bir ek risk olarak 
görülmesi gerekir.  Ticari saikler ile davranan bir oyuncunun farklı ortamlarda 
ne tür seçimler yapacağını tahmin etmek ve bu seçimlerin toplumsal refah 
maksimizasyonu ile uyuşmadığı durumlarda buna göre düzenleyici önlemler 
almak en azından kavramsal olarak mümkündür.  Siyasi saiklerin mevcut veya 
egemen olduğu durumlarda ise oyunun dinamiklerine benzer biçimde hâkim 
olmak mümkün olmayabilir.  Siyasi gelişmelerin “normal” olduğu durumlarda 
bir sorun çıkmayacaktır.  Fakat düşük bir ihtimal ile olsa da siyasi gerginliklerin 
ortaya çıktığı durumlarda bu oyunun dinamikleri ve sonuçları olağan düzenleyici 
önlemlerin baş edemeyeceği ciddi belirsizlikler içerecektir.  Bu belirsizliklere karşı 
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20-  Nitekim bu tür şöhret etkilerinin uzun dönemde güçlü bir disiplin etkisi yaratmadığı mali son küresel mali 
krizde ortaya çıkmıştır. 

21-  Rusya’nın ticari anlaşmaları siyasi önceliklere ile yönlendirdiği literatürde sıkça tartışılan bir durumdur. 
Örneğin 2010 yılında Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan ve Gazprom’dan gaz tedarikinde ciddi bir ıskonto içeren 
anlaşmanın siyasi içeriği için bakınız Pirani et. al.  (2010). 
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ne tür önlemler alınabileceği hakkında yerleşmiş bir bilgi birikiminin varlığından 
söz edilemez.22  

Peki siyasi saiklerin önemli olması projenin içerdiği “aşırı maliyet azaltma 
dürtüsünü” dizginleyebilir mi? İlk bakışta böyle bir sonuca varılabilir: siyasi 
saikler kâr maksimizasyonu dürtüsünü ve dolayısıyla maliyetleri en aza indirme 
dürtüsünü zayıflatır, bu da güvenlik tedbirlerinden tasarruf etme eğilimini 
dizginleyebilir.  Ancak bu etkinin ortaya çıkıp çıkmayacağı veya ne kadar ortaya 
çıkacağı da hükümet ile şirket arasındaki çıkar ilişkisi ve çelişkisinin niteliğine 
bağlıdır.  Normalde bu ilişkinin ciddi bilgi asimetrisi içermesi beklenir.  Örneğin 
maliyetler arttığında proje şirketinin zararı beklendiği gibi bütçeden karşılanacak 
mıdır? Şirketin maliyetler hakkındaki beyanları hükümet tarafından gerçekçi 
bulunacak mıdır? Bu soruların cevapları bilinmemektedir ancak eğer bu soruların 
cevabı olumlu değilse o zaman bir anlamda şirketin maliyetleri düşürme dürtüsü 
hakkında yukarıda söylenenlerin en azından bir bölümü siyasi saiklerin egemen 
olması durumunda da geçerli olacaktır.

4.4    Türkiye Elektrik Piyasası Modeli ve Nükleer 
Santraller

Türkiye elektrik piyasası bir yeniden yapılanma süreci içindedir.  Bu 
yeniden yapılanma sürecinin hedefinde oldukça adem-i merkeziyetçi, devlet 
müdahalesinin sınırlı olduğu ve özellikle yatırım ve risk konularında devletin 
fazla bir rol almadığı bir piyasa modeli hedeflenmektedir. Bu modelde nükleer 
santrallerin yeri ne olabilir?

Rekabetçi piyasalarda saf ticari23 nükleer santrallerin yaşayabilir olup olmadığı 
konusundaki tartışma henüz tam olarak sonuçlanmış olmasa da yapılan 
birçok araştırma mevcut karbon ve alternatif yakıt fiyatları veri alındığında 
bu santrallerin rekabetçi olmadığını ortaya koymaktadır.24 Bu tür santrallerin 
ekonomik olarak yaşayabilir hale gelmesi için ne tür politikaların etkili olabileceği 
bir tartışma konusudur. 

Bu bağlamda Akkuyu santrali için de öngörülen kısmi alım garantilerinin bu 
piyasa yapısı içindeki olası etkilerinden de söz etmek gerekir.  Kuşkusuz alım 
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22-  Akkuyu özelinde durum yukarıda aktarıldığından daha karmaşık da olabilir.  Bir ihtimalle 
Rosatom bu tür siyasi nitelikli bir projeyi kendi rızasıyla değil hükümetin zorlaması sonucu 
üstlenmiştir.  Yani bu durumda Rosatom ile Rusya hükümeti arasında da potansiyel bir çıkar çelişkisi 
vardır.  Bu çıkar çelişkisinin proje uygulaması için ne ima ettiği cevabı çok açık olmayan bir başka 
sorudur.  Bu arada Rosatom ile hükümetin arasındaki mali ilişkilerin bizzat Rusya içindeki nükleer 
yatırımlar bağlamında da açık ve şeffaf olmadığı literatürde vurgulanmaktadır.  Bkz. Andreev (2011).

23-  Burada “saf ticari” deyimi herhangi bir finansal desteği haiz olmayan, “kendi ayakları 
üzerinde duran”, “taşıdığı riskleri piyasa mekanizması içinde farklı finansal modeller içinde 
dağıtmaya çalışan” anlamında kullanılmaktadır.

24-  Örneğin Roques et. Al. (2006), Joskow ve Parsons (2009), Thomas
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garantilerinin varlığı nükleer santral üretim faaliyetlerini tümüyle rekabetçi 
olmaktan çıkarmaktadır.  Öte yandan Türkiye’de nükleer santrallerin 2023 yılına 
kadar toplam kurulu gücün yüzde 5’ine ulaşması planlanmaktadır (EPDK, 2010 s. 
17).  Bu payın bir bölümünün alım sözleşmeleri ile bağlı olmasının piyasa üzerinde 
rekabeti bozucu doğrudan bir etkisinin olma ihtimali yüksek değildir.  Hatta 
daha genel bir ifade ile nükleer santral yapımına verilecek iyi düşünülmüş bir 
desteğin öngörülen piyasa mekanizmasını bozmadan tasarlanması ve uygulanması 
imkânsız değildir.

Nükleer enerji konusunda esas sorun, Türkiye’nin bu konuda iyi düşünülmüş, 
paydaşlar arasında tartışılmış ve uzlaşma sağlanmış uzun dönemli bir politikasının 
olmamasıdır. Bu ciddi eksikliği tartışan Şirin’in (2010) belirttiği gibi, sigorta, 
yakıt döngüsü ve devre dışına çıkarma konusunda yasal çerçevede ciddi 
eksiklikler mevcuttur.  Emniyet ve güvenlik denetimi için gerek yasal gerek 
beşeri altyapının eksik olması daha da ciddi bir sorundur.  Son olarak, nükleer 
enerji seçimi toplumdan onay almış veya topluma mal edilmiş bir proje haline 
de gelmemiştir.  Şu anda nükleer enerji projesi, 2-3 kamu kurumunun toplumsal 
katılım olmadan yürüttüğü bir proje halinde devam etmektedir.  Bakanlığın 
nükleer enerji konusunda bir politika metninin bile olmaması Türkiye’nin ne kadar 
hazırlıksız olduğunun en iyi göstergelerinden biridir.25  Yukarıda belirtildiği gibi 
bu genel hazırlıksızlık ve denetim kapasitesindeki ciddi eksiklikler ile risklerin 
hemen tümüyle elektrik şirketine yüklendiği bir finansman modeli mekanizması 
optimal düzenleyici mekanizma bir gibi durmamaktadır.  Daha optimal bir risk 
dağılımının nasıl olabileceği hakkında dünyada çeşitli modeller tartışılmaktadır 
fakat Türkiye’de henüz bu tartışma yapılmamıştır. 

5    Sonuç

Sadece finansal parametreler ile değerlendirildiğinde Akkuyu projesi Türkiye 
için avantajlı bir proje gibi görünmektedir.  Ancak bu parametrelerin özendirdiği 
davranış biçimleri ve Türkiye’nin denetim kapasitesinin yetersizliği de göz önünde 
bulundurulduğunda tüm riski şirketin üstlendiği bir nükleer projenin emniyet ve 
güvenlik zaaflarının olması yüksek bir ihtimal olarak ele alınmalıdır.  Burada temel 
sorun finansal değil kısa dönemde denetim için gerekli yasal ve beşeri altyapının 
bulunmaması, orta-uzun dönemde ise Türkiye’nin toplumsal mutabakata dayalı 
bir nükleer enerji politikasının olmamasıdır. 
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25-  Karşılaştırma için şunlara bakılabilir: Birleşik Krallık hükümetinin yayınladığı “A White Paper on Nuclear 
Power” (BEER 2008), Finlandiya İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı web sitesinin enerji ile ilgili sayfaları (http://www.tem.

fi/index.phtml?l=en&s=183) veya ABD Enerji Bakanlığı’nın Nükleer Enerji Ofisi web sayfası (http://www.ne.doe.gov/).  
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